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KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT JA NIIDEN 
SYNTYMEKANISMIT 
– Turun Vähä-Heikkilän kasarmit 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kosteus- ja mikrobivaurioiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja 
yleisimpiä vauriorakenteita. Työssä yritetään hahmottaa lisäksi syitä sisäilmaongelmiin Turun 
Vähä-Heikkilän kasarmeilla sekä toteutusvaiheen toimenpiteitä sisäilmaongelmien 
poistamiseksi vuonna 2013 valmistuneen perusparannusurakan yhteydessä. 
Työ jakautuu karkeasti ottaen kahteen osaan. Teoriaosiossa esitellään kirjallisuuslähteiden 
kautta keskeiset tekniset laatutekijät ja rakennusfysikaaliset lähtökohdat kosteus- ja 
mikrobiongelmissa. Case-osiossa verrataan edellisiä Turun Vähä-Heikkilässä vuonna 2013 
valmistuneeseen mikrobisaneerauskohteeseen. 
Case-osiossa perehdyttiin aiemmin toteutettuihin peruskorjaustoimenpiteisiin ja käyttötapojen 
muutoksiin teknisten asiakirjojen kautta sekä näiden mahdollisia yhteyksiä sisäilmaongelmiin. 
Taustatietojen kartoittamiseksi haastateltiin kahteen uusimpaan peruskorjaukseen osallistuneita 
asiantuntijoita. 
Vasta rakenneavausten myötä voitiin havaita mittavimmat kosteus- ja mikrobivaurioituneet 
rakenteet ja rakenneosat (mm. betoninen alapohjalaatta ja maapohja, välipohjat ja yläpohjan 
vaurioitunut palopermanto). Rakennuksen vaipan tiiviyden parantaminen uusilla ikkunoilla sekä 
täysin koneellistettu ilmanvaihtojärjestelmä vaikuttivat alipaineen kasvuun sisätiloissa, mikä 
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MOISTURE AND MICROBIAL DAMAGE 
The aim of this study was to investigate factors causing the moisture and microbial damage and 
the most common damage structures, as well as ways to avoid mistakes during the construction 
phase. In addition, the thesis sought to understand why the Vähä-Heikkilä barracks were 
allocated two extensive renovations within a short period of time. 
The thesis is divided into two parts. The theoretical section relies on field specific literature to 
present the main technical and building physical factors basis related to moisture and microbial 
problems. The case section compares previous renovations of the Vähä-Heikkilä barracks with 
the one completed in 2013. 
The case section examines all the renovation measures taken earlier and changes in the use of 
the building through technical documentation, as well as their possible links to indoor air 
problems. The experts involved in the two most recent renovations were interviewed to gather 
the necessary background information. 
It was only after structural openings that the most extensive moisture and microbially damaged 
structures and structural components could be detected, such as the concrete base floor slab 
and the ground, the floors and the damaged fire floor in the roof structure. The increased 
airtightness of the building envelope due to new windows as well as the fully mechanized 
ventilation system contributed to the increase in negative pressure indoors, allowing the micro-
organisms and their metabolites to spread in the indoor air. 
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1 JOHDANTO 
Kosteus- ja mikrobivauriot aiheuttavat rakennuskantaamme merkittäviä 
haasteita ja laatuongelmia vuodesta toiseen sekä rakentamisvaiheen että 
kiinteistönpidon kannalta. Syntyneet vauriot aiheuttavat mittavia 
korjaustoimenpiteitä taloudellisesti ja teknisesti, mutta erityisen hälyttävää on 
pilaantuneiden rakenteiden vaikutus sisäilmaston laatuun ja kiinteistössä 
asuvien ja työskentelevien ihmisten terveyteen. 
On huomattava, että lisääntyneet ongelmat sisäilman laadussa johtuvat osittain 
myös tutkimusmenetelmien ja lainsäädännön uudistamisesta ja kehityksestä. 
Ongelmia voidaan mitata nykyään tehokkaammin, minkä seurauksena vauriot 
edelleen tilastoidaan ja niiden laajuus tiedostetaan paremmin. Lisääntyvä 
tietous ja tekninen osaaminen sisäilman epäpuhtauksien lähteiden 
määrittämiseen on johtanut aiemmin puuttuvien, työterveyslainsäädännössä 
nyttemmin esiintyvien ohjearvojen ja määräysten tarkempaan säätämiseen. 
Sisäilmaongelmiin johtaneiden kosteus- ja mikrobivaurioiden syntyyn 
vaikuttaneet syyt ovat usein moninaiset, ja ulottuvat hankkeen 
suunnitteluvaiheen ratkaisuista aina käyttäjän ja kiinteistönhoitajan ylläpidollisiin 
toimiin. Rakentamisvaiheen aikana luodaan konkreettisimmillaan puitteet joko 
toimivalle tai toimimattomalle rakennukselle, mutta vastuu laadusta kuuluu 
kaikille rakentamisprosessin kulkuun osallistuneille tahoille. 
Kosteudenhallintaa tulisi tarkastella jatkuvana ja kiinteänä prosessina aina 
hankeselvitysvaiheesta rakennuksen purkamiseen saakka, pikemmin kuin 
kertaluontoisina kustannuksia kasvattavina suunnittelu- ja rakennuspanoksina. 
Toimivan uudisrakennuksen tai peruskorjauksen toteuttamiseen vaaditut 
kustannukset ovat marginaaliset loppukäyttäjien ja ylläpidon saamaan 
taloudelliseen ja terveydelliseen hyötyyn verrattuna. (RIL 250-2011, 10.) 
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1.1 Kosteus- ja homeongelmien laajuus 
Kosteus- ja homeongelmat ovat tuttuja lähes kaikissa erityyppisissä 
rakennuksissa: toimistot, koulut, päiväkodit ja erikokoiset asuinrakennukset 
kärsivät kaikki samantyyppisistä vaurioista. Homeongelmat aiheuttavat 
merkittävän korjausvelan kansantaloudellisesti; pelkästään sairauspoissaolojen 
osuus kustannuksista on yhtä suuri kuin rakennusten lämmityksestä koituvat 
kulut. (RIL 2011, 15.) 
Eduskunta esittää tarkastusvaliokunnan tiedotteen (Rakennusten kosteus- ja 
homeongelmat 1/2012) mukaan kosteusvaurioiden korjauskustannusten 
määrän olevan vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa. Kustannuksia 
terveyshaitoista puolestaan koituu vuosittain noin 450 miljoonan euron edestä. 
Taulukosta 1 ilmenevät kosteus- ja homevaurioituneiden työpaikkojen arvioidut 
määrät ja korjauskustannukset, rajoittuen siis yksinomaan kosteus- ja 
homevaurioihin. 
Taulukko 1. Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden määrä työpaikkojen 
rakennuskannassa kerrosalaa kohden, niissä terveyshaitoille altistuvien määrä 
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Kosteus- ja homehaitoista johtuvien seuraamusten jatkuva hoito on siis 
kansantaloudellisestikin kannattamattomampaa kuin rakennuskannan laadun ja 
kosteudensietokyvyn parantaminen. Valtioneuvosto on käynnistänyt asian 
tiimoilta erilaisia toimenpideohjelmia, kuten ”Valtakunnalliset kosteus- ja 
hometalkoot” (www.hometalkoot.fi). (RIL 2011, 16.) 
1.2 Kehitysnäkymät 
Energiankulutuksen pienentämiseen tähtäävä kestävän kehityksen malli lienee 
ajankohtaisesti merkittävimpiä rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energiankulutuksen alentamiseksi tulee 
matala- ja nollaenergiarakentaminen olemaan vallitseva rakentamistapa. 
Rakentamiskonseptit matalaenergiarakennuksen tuottamiseksi ovat kuitenkin 
rakennusfysikaalisesti varsin haastavia. Paksu, kastunut eriste ulkopinnassa ei 
enää kuivukaan samalla tavalla sisältäpäin johtuvan lämmön vaikutuksesta, 
vaan kuivumiseen vaikuttavat enemmän ulkoilmastotekijät. Rakennuksen 
vaipan sisäpinnan höyry- ja ilmatiiviys ja ulkopuolisen sääsuojan merkitys 
kasvavat, jotta hitaammin kuivuva eristekerros pysyisi mahdollisimman kuivana. 
Toisaalta tiiviimpi sisäpinta asettaa korkeampia vaatimuksia ilmanvaihdon 
toiminnalle. Pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto ei usein toimi nykystandardein 
rakennetussa talossa, ja täysin koneellistettu (koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto) ilmanvaihtojärjestelmä puolestaan vaatii täsmälliset säädöt 
hallittujen painesuhteiden ja toimivan ilmanvaihdon luomiseksi. (RIL 2011, 17.) 
Edellä mainitut muutokset ovat kosteudenhallinnan ja mikrobiongelmien 
kannalta ehdottoman epäsuotuisia. Jotta kosteus- ja homevauriot eivät yleistyisi 
entisestään, on tärkeää tiedostaa myös muuttuvan ulkoilmasto-olojen haasteet 
rakenteiden kosteustekniselle toimivuudelle. (RIL 2011, 17; Björkholtz 1997, 
40–41.) 
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 
Tämä työ pyrkii kartoittamaan ja esittämään yleisimmät kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen johtavat tekniset tekijät. Työssä kuvataan 
mikrobisaneerauskohteen korjaustöiden toteutusmalli todellisen hankkeen 
kautta ja selvitetään historialliselle rakennukselle ajan saatossa tehtyjen 
korjaustöiden osallisuutta mikrobivaurioiden syntyyn. 
Opinnäytetyö kirjaa toimeksiantajalle oleellisimmat työmenetelmät ja 
laatuvaatimukset mikrobisaneeraustyömaalle keskeisen puhtaudenhallinnan ja 
yleistyvän P1-rakentamisen kannalta. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi 
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2 KOSTEUS RAKENTEISSA 
Rakennusta kuormittavat lukuisat kosteuslähteet koko sen elinkaaren ajan. 
Koska rakenteet kastuvat poikkeuksetta aina jossain määrin eikä kosteutta 
voida pitää kokonaan rakennuksen vaipan ulkopuolella, on tärkeää ymmärtää 
kosteuden siirtymämekanismien rakennusfysikaaliset periaatteet. Kuvassa 1 
esitetään rakennuksen yleisimpiä kosteuslähteitä. 
 
Kuva 1. Rakennuksen kosteuslähteet (Asumisterveysopas 2003). 
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Rakennusmääräyskokoelman (Ympäristöministeriö 1998) osiossa C2 esitetään, 
että kosteusteknisen mitoituksen lähtökohtana on terve, kuivuva rakenne. 
Rakenteet suunnitellaan niin, ettei niiden sisältämä kosteus aiheuta haittaa 
rakenteen toiminnalle tai itse rakennuksen käytölle. Jos rakenne satunnaisesti 
kastuukin tai kosteusrasitus poikkeaa suunnitellusta esim. rakennuksen tai sen 
osan käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi, tulisi rakenteella kuitenkin olla kyky 
kuivua ennen kuin kosteus ehtii aiheuttaa pysyviä vaurioita. (Viljanen 1997, 45.) 
Rakennuksen elinkaaresta voidaan erottaa karkeasti kolme kosteusteknisesti 
eri tavalla toimivaa jaksoa. Rakentamisvaiheessa on ulkoisen ja materiaaleista 
vapautuvan kosteuden määrä suurimmillaan. Kosteusrasituksen aiheuttamat 
riskit hallitaan työteknisin ratkaisuin, kuten sääsuojin ja kastuneiden 
materiaalien kuivatus- ja lämmitystarpeen arvioinnilla. Rakennuksen 
kuivumisvaiheessa puolestaan olennaisesti suuremman riskin muodostaa 
diffuusiokosteusrasitus, jolloin toiminnan suunnittelu tulisi ohjata 
rakennusaikaisen kosteuden kuivumismahdollisuuksien mukaan. Valmiissa 
rakennuksessa normaalin käyttövaiheen aikana rakennuskosteus on jo 
kuivunut, ja kosteuden siirtymismekanismit vaihtelevat ulko- ja sisäolosuhteiden 
mukaan. (RIL 250-2011, 55–57.) 
2.1 Kosteuden siirtyminen rakenteen sisällä 
Huokoiset aineet, kuten useimmat rakennusmateriaalit, pystyvät jossain määrin 
sekä sitomaan kosteutta ulkoilmasta että luovuttamaan sitä. Tätä ominaisuutta 
kutsutaan hygroskooppisuudeksi. Materiaalin huokosissa oleva ilman 
suhteellisen kosteuden määrä ympäröivän ilman suhteelliseen kosteuteen 
nähden määrittelee, sitooko materiaali vettä itseensä (absorptio) vai luovuttaako 
se sitä (desorbtio). Aineen huokosissa olevan suhteellisen kosteuden 
asettuessa samalle tasolle ilman suhteellisen kosteuden kanssa puhutaan ns. 
hygroskooppisesta tasapainokosteudesta. Tasapainokosteus vaihtelee eri 
aineiden kesken, minkä lisäksi se on riippuvainen lämpötilasta. Prosessia 
kuvataan ainekohtaisilla sorptio, eli tasapainokäyrillä. Kuvassa 1 on RT-kortissa 
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05-10710 esitetty betonin tasapainokäyrä. (Björkholtz 1997, 59–60; Viljanen 
1997, 46–47.) 
 
Kuva 2. Betonin K25, absorptio ja desorbtio T 20 °C. Ylempi käyrä kuvaa 
kuivumista, alempi kastumista. (RT 05-10710.) 
Sisäilman suhteellinen kosteus noudattaa pääosan ajasta ulkoilman 
kosteusolosuhteita. Suhteellinen kosteus on suurimmillaan kosteina 
kesäkuukausina ja pienimmillään talvella, kun ulkoilman sisältämä absoluuttinen 
kosteus vastaavasti pienenee. Sisäilman kosteuteen vaikuttaa huomattavasti 
myös ilmanvaihdon määrä ja ihmisen toiminnasta aiheutuva kosteuslisä. (RIL 
250-2011, 67.) 
Rakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus sisätiloissa muodostuu vesihöyryn 
diffuusiolla rakenteen läpi, vesihöyryn konvektiolla rakojen kautta ilmavirtausten 
mukana, roiske- ja pesuvesien kapillaarisella siirtymisellä sekä vesihöyryn 
kondensoitumisella vesijohtojen, kanavien ja rakenteiden kylmille pinnoille (RIL 
250-2011, 68). 
2.1.1 Kapillaarisuus 
Kapillaarisuudella tarkoitetaan veden siirtymistä rakennusmateriaalin tai 
maaperän sisällä veden pintajännityksestä aiheutuvan huokosalipaineen 
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nostattamana. Huokosalipaineen suuruus ja veden nousukorkeus riippuu 
materiaalin huokosten koosta; mitä pienempi huokonen, sitä suurempi on 
huokosalipaine. Kapillaarinen siirtyminen on tiiviimmässä aineessa 
voimakkaampaa, mutta hitaampi prosessi huokosten kapeasta koosta johtuen. 
Myös tuulenpaine vaikuttaa osaltaan veden imeytymisnopeuteen, etenkin 
ulkoseinässä. Kapillaarivoima kykenee liikuttamaan vettä joka suuntaan, ja sen 
siirtämä kosteusmäärä voi olla erittäin suuri. (Björkholtz 1997, 52–54.) 
Maanvaraiset rakenteet ovat erityisen riskialttiita kapillaarisen kosteuden 
aiheuttamille kosteusvaurioille. Esimerkiksi maanvaraisen betonilaatan alla 
käytetään yleensä karkeaa sepeliä (d = 6–32 mm) kapillaarisen nousun 
katkaisevana kerroksena. Sepelikin on itsessään kapillaarinen materiaali, mutta 
sen nostama vesimäärä on varsin pieni verrattuna pesemättömään 
salaojasoraan. (RIL 205-2011, 72.) 
Maanvaraisen laatan kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa myös tiiviillä 
lämmöneristekerroksella (esim. EPS). Polystyreenimuovi hidastaa kosteuden 
kulkeutumista maanvaraiseen laattaan ja osallistuu kapillaarisen nousun 
katkaisemiseen. (RIL 205-2011, 72.) 
2.1.2 Diffuusio 
Diffuusio syntyy, kun vesihöyryn osapaine-erot rakenteen eri puolilla pyrkivät 
tasoittumaan sen lävitse. Vesihöyryn siirtymissuunta on aina suuremmasta 
osapaineen pitoisuudesta pienempään. Diffuusiolla virtaavan kosteuden 
suuruus riippuu rakenteen eri puolilla sijaitsevien osapaine-erojen suuruudesta 
ja rakenteen vesihöyrynläpäisevyydestä. (RIL 205-2011, 72.) 
Sisäilman vesihöyryn osapaine on lähes poikkeuksetta ulkoilman osapainetta 
suurempi, joten diffuusio pyrkii siirtämään kosteutta sisältä ulospäin. Kesällä 
kosteusteknisella käyttäytymisellä ei ole niinkään paljon eroa kuin talvella, 
jolloin diffuusion merkitys kasvaa sisä- ja ulkoilman välisten osapaine-erojen 
suuruuden vuoksi. Höyrynsulullisessa seinässä sisään ja ulos siirtyvän 
kosteuden määrä on likipitäen tasapainossa, kun taas höyrynsuluttomassa 
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seinässä ulospäin siirtyvä kosteus on moninkertainen sisäänpäin virtaavaan 
kosteuteen nähden. Kuva 3 esittää diffuusion määrää ja suuntaa vuoden aikana 
höyrynsulullisessa ja -suluttomassa seinässä.  (Viljanen 1997, 55.) 
Eri materiaalien suurten vesihöyrynläpäisevyyserojen vuoksi kerroksellisen 
rakenteen kosteustekninen toiminta tulee aina miettiä tapauskohtaisesti. 
Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää vesihöyrynvastuksen pienenemistä 
sisältä ulospäin mentäessä. Muutoin rakenteen kosteuspitoisuus kasvaa ajan 
mittaan ilman ulospäin tapahtuvaa luonnollista kuivumista, ja vesihöyry saattaa 
tiivistyä vedeksi ja saavuttaa kapillaarisen kosteusalueen, esim. mineraalivillan 
tapauksessa. (Viljanen 1997, 55–56.) 
 
Kuva 3. Puurunkoisen höyrynsulullisen ja -suluttoman seinän diffuusion määrä 
ja suunta vuoden aikana. Positiivinen määrä merkitsee virtausta sisältä ulos. 
(Lehtonen 1999 TKK, RT-kortissa 05-17010). 
2.1.3 Konvektio 
Vesihöyryn siirtyessä ilman liikkeiden mukana ilman osakaasuna puhutaan 
konvektiosta. Konvektiota syntyy, kun ilmanpaine-erot pyrkivät tasaantumaan 
yläpohja-, katto- ja seinärakenteiden ilmavuotojen kautta. Paine-eroja 
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aiheuttavat pääasiassa tuuli, lämpötilaerot sisä- ja ulkoilman välillä sekä 
ilmanvaihtojärjestelmä. Konvektion kosteusrasitus rakenteeseen on usein 
moninkertainen diffuusioon verrattuna. (RIL 205-2011, 70–71.) 
Konvektion aiheuttamaa riskiä arvioidaan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 
kautta. Huoneiden yläosiin muodostuu usein ylipainetta ns. 
savupiippuvaikutuksen avulla (kuva 4), mistä aiheutuu suuri kosteusvaurioriski 
seinien ylänurkkiin ja kattorakenteisiin kylminä vuodenaikoina. Kostea sisäilma 
virtaa kylmää ilmaa kevyempänä ylöspäin ja rakojen kautta edelleen viileitä 
rakennepintoja vasten, jossa vesihöyry kastelee rakenteet kondensoituessaan 
vedeksi. (Viljanen 1997, 56.) 
 
Kuva 4. Lämpötilaerojen, ilmanvaihdon ja tuulenpaineen vaikutukset 
rakennuksen painesuhteisiin (RT 05-10710). 
Höyrynsulun tiiveys, saumakohtien teippaukset ja liittymät sekä erilaisten 
läpivientien ja kiinnikkeiden reikien huolellinen tiivistäminen ovat ensisijaiset 
keinot haitallisen konvektion torjumiseksi (RIL 205-2011). Höyrynsulkumuovi 
voidaan korvata myös ilmansululla (esim. tervapaperi) sellaisissa huonetiloissa 
joissa kosteusrasitus on pieni. 
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2.1.4 Veden painovoimainen siirtyminen 
Vesi kulkeutuu rakennuksen pystysuorilla ja kaltevilla pinnoilla alaspäin 
painovoiman vaikutuksesta. Painovoimaisen siirtymisen merkitys kosteuden 
kokonaissiirtymässä on vähäinen kapillaarisissa materiaaleissa, kuten 
betonissa ja tiilessä. Tällaisissa materiaaleissa painovoimaista siirtymista 
tapahtuu lähinnä saumoissa, liitoksissa ja halkeamissa. Kapillaarisesti heikosti 
vettä imevissä suurihuokoisissa materiaaleissa, kuten sorassa, painovoimainen 
siirtyminen on  päinvastoin hallitseva siirtymismuoto. (Viljanen 1997, 54.) 
Rakennusten kosteusteknistä toimintaa ohjaillaan pääosin juuri painovoimaisen 
siirtymisen hallinnalla. Vesi ohjataan rakennuksen sisä- ja ulkopinnoilta ja 
seinän ja perustusten vierustoilta poispäin räystäskouruilla, salaojilla, 
viemäreillä ym. veden painovoimaiseen siirtymiseen perustuvilla 
kuivatusjärjestelmillä. (RIL 205-2011, 71.) 
Vahingollisinta painovoimaista siirtymistä tapahtuu rakenteiden raoissa, 
liittymissä ja halkeamissa, joiden kautta valuvesi aiheuttaa rakenteisiin 
huomattavan kosteus- ja homevaurioriskin (Viljanen 1997, 54; RIL 205-2011, 
71). 
2.2 Riskirakenteet 
Mikrobi- ja kosteusvauriorakennuksista kerätyn tutkimusaineiston perusteella 
voidaan erottaa muutamia rakenteita ja teknisiä laatutekijöitä, jotka ovat 
erityisen alttiita em. vaurioille. Seuraavissa luvuissa on esitelty niistä yleisimpiä. 
2.2.1 Perustukset, alapohjarakenteet ja salaojat 
Salaojien tyypillisempiä ongelmia ovat vääränlainen asennus, niiden 
tukkeutuminen maa-aineksesta, roskista tai seinänvierustoilla kasvavien 
kasvien ja puiden juurista (kuva 5). Täyttömaa saattaa sisältää hienojakoista, 
huonosti vettä läpäisevää maa-ainesta, jolloin salaojat alkavat tulvia. Salaojat 
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voivat myös jäätyä kun roudaneristys on puutteellinen, eikä rakennuksesta 
pääse maahan riittävästi lämpöä pitämään niitä sulana. (RIL 205-2011, 189.) 
 
Kuva 5. Salaojituksen virheitä. Liian korkea asennussyvyys ja tukkeutuneet 
salaojaputket saavat perustusten vierustan tulvimaan. (RT 80-10712.) 
Salaojatäyttönä tulee käyttää pestyä salaojasepeliä, jonka raekoko on 6…30 
mm ja kapillaarisuus enintään 100 mm. Salaojat pitää tarkastaa väliajoin ja 
varmistua niiden tyhjenemisestä sekä routasuojauksen riittävyydestä. 
Salaojaputkiin voidaan tarvittaessa asentaa lämmityskaapeli. (RT 80-10712.) 
Maanvaraisen alapohjan vauriot ilmenevät yleensä lattiapäällysteiden lohkeilulla 
ja irtoamisena sekä puurakenteisten seinien alaosien home- ja lahovaurioina. 
Betonilaatan alla on saatettu käyttää liian hienorakeista salaojasoraa, tai 
salaojakerros puuttuu jopa kokonaan, jolloin kosteus nousee kapillaarisesti 
täytemaata pitkin laatan alapintaan. Lämmöneristyksen puuttuminen voi 
kapillaarisen kosteudennousun lisäksi johtaa maaperän liialliseen 
lämpenemiseen, jolloin kosteus imeytyy betonilaattaan diffuusion avulla. Kun 
puurakenteisen lattian koolauksen ja seinien alajuoksun välistä puuttuu lisäksi 
kermikaista, siirtyy kosteus edelleen betonilaatasta seinään ja sattaa aiheuttaa 
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home- ja lahovaurioita. Kuvassa 6 on esitetty kosteudennousu laatan kautta 
seinään. (RT 80-10712.) 
Paksut betonilaatat ovat sinällään riski jo sisältämänsä rakennekosteuden takia, 
sillä betonin kuivuminen on hidasta, ja lattiapäällyste asennetaan usein joko 
tietämättömyyttä tai ajan säästämiseksi ennen kun betoni on ehtinyt riittävästi 
kuivua (RT 80-10712). 
 
Kuva 6. Veden nousu seinään kapillaarisesti. Vesi nousee sitä korkeammalle, 
mitä paksumpi seinä on tai mitä huonommin sen pinta tai pinnoite läpäisee 
vettä. (RT 80-10712.) 
Maanvaraisen laatan alla on käytettävä noin 200 mm paksua salaojakerrosta, 
minkä lisäksi orgaanista tai hienojakoista maata sisältävän täytemaan päälle 
tulee asentaa suodatinkangas. Radon- ja hajuhaittojen takia alapohjan 
läpiviennit ja saumakohdat tiivistetään huolellisesti tiivistyskaistoilla ja elastisella 
massalla. (RT 80-10712.) 
Tuulettuvien ja ryömintätilallisten alapohjien ongelmat johtuvat monesti joko 
tuuletuksen puutteesta tai ryömintätilan ja alapohjan välisten rakojen ja 
saumojen huolimattomasta tiivistyksestä. Pintavedet valuvat ryömintätilaan 
riittämättömästä kallistuksesta tai tukkeutuneista salaojista johtuen. Kosteutta 
saattaa nousta myös maaperästä diffuusiolla, jolloin rakennusjäte ja muu 
orgaaninen aines levittää homehtuessaan ryömintätilaan homeitiöitä. Jos 
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alapohjassa on myös epätiiveyskohtia, mikro-organismit saattavat levitä sieltä 
sisäilmaan. Kuvassa 7 on esitetty alapohjan tuuletuksen periaate. 
 
Kuva 7. Sokkelin tuuletusaukkojen tulee olla oikean kokoisia ja sijaita riittävällä 
etäisyydellä maanpinnasta. Ryömintätilaan ei saa jättää orgaanisia aineita. (RT 
80-10712.) 
Kesällä on syytä kiinnittää huomiota myös ryömintätilan lämpötekniseen 
toimintaan; mikäli alapohja on eristetty tehokkaasti, voi paljon absoluuttista 
kosteutta sisältävä tuuletusilma kondensoitua vedeksi viileässä ryömintätilassa. 
Tällöin on syytä eristää myös maaperä. (RIL 205-2011, 190.) 
2.2.2 Ulkoseinät 
Ulkoseiniin vaurioita aiheuttavat yleisesti vesivuodot räystäs- ja ikkunapelleistä, 
sadevesikouruista ja syöksytorvista. Kun Ikkunoiden, ovien ja 
parvekerakenteiden seinäliittymät on tiivistetty huonosti, ja pellitysten ulottumat 
seinäpinnasta tehty puutteellisesti, valuu vesi sisälle rakennukseen ja 
rakenteisiin rakojen kautta. Maanpinnan korkeusasema lattiapintaan nähden ja 
puutteelliset tai jopa väärään suuntaan tehdyt kallistukset kuljettavat huleveden 
ja poisjohdetut kattovedet ulkoseinän alaosia vasten. 
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Kiviaineiset seinät kärsivät usein pakkasrapautumista, ja pinnoitteiden ja 
maalien irtoamisesta. Jos uloin pinta kestää huonosti pakkasta tai siinä on liian 
tiivis pinnoite, ei rakenne pääse kuivumaan ulospäin. (RIL 205-2011, 192.) 
Ulkoverhous saattaa ulottua liian lähelle maanpintaa, eikä puuverhouksen 
alareunaan ole viistetty tippanokkia, jolloin vesi imeytyy kapillaarisesti 
verhouksen alaosaa pitkin. Tuuletusvälin puuttuminen tai tukkeutuminen johtaa 
veden tunkeutumisen sisemmälle ulkoseinään ilmankierron puutteesta. Kun 
ilmansulku on väärässä paikassa tai huolimattomasti asennettu, 
sähköasennusten, kanavien ja putkien läpivientien kautta kulkeutuva sisäilman 
kosteus tiivistyy ulkoseinän rakenteisiin. (RT 80-10712.) 
Ulkoseiniin liityvien pellitysten suositeltu kaltevuus on noin 30 astetta, mutta 
kuitenkin vähintään 15°. Tuuletusvälin tulee olla yhtenäinen ja tiiliverhouksen 
alareunasta avataan joka kolmas pystysauma. Liian tiivis pintakerros poistetaan 
tarvittaessa, ja korvataan rakenteeseen sopivalla hengittävällä materiaalilla. 
Elementtien saumoihin ja liikuntasaumojen saumausmassan kuntoon 
kiinnitetään huomiota, sekä risteyskohtien vedenpoisto- ja tuuletusputkiin. 
Ilman- tai höyrynsulku asennetaan lämmöneristyksen sisäpintaan ja limitetään 
yläpohjan höyrynsulun kanssa 100 mm. (RT 80-10712.) 
2.2.3 Vesikatto 
Vesikaton vaurioiden ilmenemiseen voi kulua pitkäkin aika, mikäli vesi valuu 
sellaiseen rakenteeseen jossa sitä ei voi heti havaita, tai jos rakennusmateriaalit 
sitovat paljon kosteutta. Läpivientien, kuten savupiippujen, viemärin 
tuuletusputkien ja ilmastointikanavien saumat saattavat vuotaa. Tuulisella säällä 
vesi voi kulkeutua katteen päällä myös ylöspäin ja kulkeutua rakenteisiin 
ylösnostojen epätiiveyskohdista. Kattokaivojen ja räystäiden tukkeutuminen 
johtaa nopeasti veden tulvimiseen ja tunkeutumiseen katon ja seinän 
rakenteisiin. (Viljanen 1997, 86.) 
Suomessa katteen vaurioitumiseen johtavat usein jään patoutumisesta ja 
jäänpoistosta aiheutuneet mekaaniset vauriot. Jäätä yritetään irrottaa katolta 
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petkeleellä tai lapiolla, jolloin kate rikkoutuu liian kovakouraisesta käsittelystä. 
Vesi lammikoituu katolla helposti myös kuoppiin ja taipumien kohdalle. 
Läpiviennit voivat toimia lämpösiltoina ja siirtää sisäilman lämpöä läpiviennin 
ympäristöön, jolloin lumi sulaa ja virtaa edemmäs kylmälle alueelle. 
Jäätyessään vesi patoutuu ja estää hulevesien hallitsemattomia virtauksia ja 
jopa katevaurioita. Kuvassa 8 on esitetty räystäälle patoutuvan jään ja sen 
aiheuttaman vuodon periaate. (Viljanen 1997, 87.) 
 
Kuva 8. Jää- ja lumipadon aiheuttama vesilammikko räystäällä (Viljanen 1997, 
88). 
Yläpohjan kosteuspitoisuus riippuu pitkälti vesikaton toimivuudesta ja vuodoista, 
mutta siihen vaikuttavat myös tuuletustilan ja ulkoilman väliset lämpötilaerot, 
ulkoilman kosteuspitoisuus, korkea rakennuskosteus ja puutteellinen tuuletus, 
sekä sisäilman kautta johtuva diffuusio- ja konvektiokosteus (Viljanen 1997, 89). 
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3 MIKROBIT 
Mikrobit, kuten bakteerit, home- ja lahottajasienet ja virukset ovat luonnollinen 
osa ihmisen elinympäristöä. Selkeästi haitallisille pitoisuuksille onkin 
rakennuksessa vaikea asettaa ehdottomia raja-arvoja, sillä  sisäilman 
mikrobilähteet ovat lukuisat ja ne ulottuvat ihmisistä, rakennusmateriaaleista ja 
ruoka-aineista aina tekstiileihin. Näiden lisäksi mikrobeja kulkeutuu rakennuksiin 
ulkoilmasta mm. ilmanvaihtokanavien, ovien ja ikkunoiden kautta. (RIL 205-
2011,151.) 
Mikrobien kasvun mahdollistavat ympäröivät kosteus-, ravinne- ja 
lämpötilaolosuhteet. Suuri osa sienistä ja bakteereista ovat 
kasvuedellytyksiltään valitettavan vaatimattomia, ja menestyvät kasvun alettua 
hyvin tavallisten asuintalojen ja julkisten tilojen tarjoamissa sisäolosuhteissa. 
Ravinnoksi mikrobien kasvun käynnistymiseen riittää puu, kipsilevy tai jopa pöly 
betonin tai teräksen pinnalla. Mikrobit pärjäävät yleisesti 5–40 C° lämpötila-
alueella, eli jo rakennusten tavanomainen noin 20 °C käyttölämpötila 
mahdollistaa mikrobien kasvun. Tärkeimmäksi mikrobikasvustoa sääteleväksi 
tekijäksi jää siten tilojen ja pintojen sisältämä kosteus. Kuvassa 9 esitetään 
mikrobien kasvuun vaikuttavat olosuhdetekijät. (Asumisterveysopas 2003, 146–
147.) 
 
Kuva 9. Materiaalien vaurioitumisen kannalta kriittiset tekijät (RIL 205-2011). 
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Ympäristöministeriö on koonnut (taulukko 2) ohjeelliset arvot rakennusosien 
homehtumisriskille materiaalin kosteuspitoisuuden ja vaikutusajan perusteella. 
Kun lasketaan miten pitkään rakenne on tietyssä kosteuspitoisuudessa 
vuositasolla, saadaan kosteuspitoisuutta vastaava vaikutusaika. 
Homehtumisriski kertoo vaikutusajan ja homehtumiseen vaaditun ajan suhteen. 
(Viljanen 1997, 38.) 
Taulukko 2. Homehtumisriski suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mukaan 
(Viljanen 1997, 39). 
 
Hapen tai ilman puute rakenteissa ei joidenkin tutkimuksien mukaan mikro-
organismien kasvua juuri rajoita (RIL 205-2011, 152–153). 
3.1 Mikrobivaurion määrittely ja raja-arvot 
Mikrobilähteiden tunnistamisessa käytetään apuna mikrobien ohje- ja viitearvoja 
sekä tietoja eri mikrobilajistojen esiintymisestä. Ohje- ja viitearvoista ei voida 
kuitenkaan vielä tehdä lopullisia päätelmiä sisäilman terveellisyyden laadusta. 
Kosteusvaurioituneissa rakennuksissa on saatettu löytää lukuisia eri 
mikrobilajeja, mutta mitatut pitoisuudet eivät kuitenkaan aina ole suuria. 
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Mikrobipitoisuudet korreloivat huonosti havaittujen terveyshaittojen kanssa, 
vaikka on ilmeistä että ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti mm. erilaisten 
hengitysongelmien ja -sairauksien syntyyn. Osa mikrobeista aiheuttaa ihmiselle 
kiistattomasti oireita ja terveyshaittoja, kun taas joidenkin mikrobien 
haitallisuudesta on runsaasti viitteitä, muttei selkeitä tutkimustuloksia. Kaikkiaan 
eri mikrobien vaikutusmekanismit terveydelle ovat erilaisia, minkä lisäksi 
oireiden synty on riippuvainen ihmisten yksilökohtaisista eroista. 
Työterveyslaitos on koonnut viitearvoja toimistojen sisäympäristön ongelmien 
tunnistamisen avuksi (taulukko 3). 
Sosiaali- ja terveysministeriö rajaa Asumisterveysoppaassa (2003) haitallisen 
kosteus- ja mikrobivaurion tilanteeseen, jossa ”mikrobikasvustoista irtoaa itiöitä, 
muita hiukkasia, hajua aiheuttavia ja muita haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan” 
(Asumisterveysopas 2003, 146). 
Taulukko 3. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön 
ongelmien tunnistamisessa puhtaissa toimistotiloissa. (www.työterveyslaitos.fi). 
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Homevauriorakennuksissa esiintyvien mikrobien tunnistamisessa käytetään 
ilma-, pinta- ja materiaalinäytteitä. Näillä selvityksillä pyritään tunnistamaan 
tavanomaisesta poikkeavat mikrobipitoisuudet ja -lajistot, jotka tyypillisesti 
viittaavat olemassa olevaan kosteusvaurioon. (Asumisterveysopas 2003, 148.) 
Sisäilmassa oleva mikrobipitoisuus voi olla raja-arvojen sisällä ja samalla tasolla 
kuin terveessä rakennuksessa, mutta poikkeava mikrobilajisto indikoida 
merkittävään home- ja kosteusvaurioon. Tämän vuoksi sisäilman sisältävien 
mikrobipitoisuuksien tulkinta vaatii aina erityisosaamista. (Asumisterveysopas 
2003, 148-149.) 
Ilma-, pinta- ja materiaalinäytteiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi mikrobi- ja 
homevaurioiden todentamiseksi tarvitaan poikkeuksetta myös asiantuntijan 
suorittama rakennustekninen arvio (EK tarkastusvaliokunta 1/2012, 80-81). 
3.2 Mikrobien aineenvaihduntatuotteet 
3.2.1 Kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet 
Homeen tai maakellarimaisen hajun tunnistaminen sisäilmassa viittaa usein 
mikrobikasvustoon talon rakenteissa. Kosteusvauriorakenteessa pesivät 
mikrobit levittävät ilmaan kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita, jotka syntyvät 
näiden hajoittaessa orgaanista materiaalia. Näitä yhdisteitä kutsutaan MVOC-
yhdisteiksi (Microbial volatile organic compounds). (Asumisterveysopas 2003, 
151; Viljanen 1997, 66.) 
MVOC aiheuttaa käsitteenä ongelmia mikrobivaurion tunnistamisessa, sillä em. 
yhdisteiden lähteet voivat olla hyvin monet mahdollisen mikrobikasvuston 
lisäksi. Eräät alkoholit, rakennusmateriaalit, elintarvikkeet ja jopa siivouksessa 
käytettävät puhdistusaineet sisältävät samoja yhdisteitä. Tämän vuoksi 
yksinomaan MVOC-pitoisuuksista on mahdoton todeta kosteus- ja 
homevauriota. (Asumisterveysopas 2003, 151). 
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3.2.2 Mikrobitoksiinit ja mykotoksiinit 
Eräät homeet, hiivasienet ja bakteerit voivat tuottaa ilmaan voimakkaasti 
haitallisia, myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita eli toksiineja. Sekä 
kosteusvaurioiden indikaattorimikrobit että huoneilmassa yleisesti esiintyvät 
mikrobit voivat tuottaa ilmaan toksisia aineita. Mikrobitoksiinit eivät yleensä 
esiinny sisäilmassa kaasumaisessa olomuodossa, mutta voivat kuitenkin 
bioaerosoleina kiinnittyä sisäilmassa pieniin hiukkasiin, kuten huonepölyyn, jota 
pitkin ne kulkeutuvat ihmisen elimistöön. Keskenään erilaisia 
aineenvahduntatuotteita tunnetaan jopa useita tuhansia, joista kaikki eivät 
kuitenkaan ole ihmiselle myrkyllisiä. (Asumisterveysopas 2003, 151–152; EK 
2012/1, 85-86.) 
Mykotoksiinit ovat mikrosienten, eli home- ja hiivasienten tuottamia myrkyllisiä 
aineenvaihduntatuotteita (sekundäärimetaboliitteja). Mykotoksiinien määrä ja 
laatu vaihtelevat eri homesienilajien välillä, minkä lisäksi niiden tuottoon 
vaikuttavat kasvualusta (rakennusmateriaali), kosteuden ja lämpötilan suuruus, 
mikrobilajien keskinäinen kilpailu elinympäristöstä sekä hapen ja hiilidioksidin 
saanti. (Asumisterveysopas 2003, 152.) 
Mykotoksiinien joukko on lajiteltu yli kahteenkymmeneen luokkaan niiden 
kemiallisen rakenteen mukaan. Homeiden tuottamista toksiineista 
haitallisimpina mainittakoon esimerkiksi trikotekeenit, joita tuottavat mm. 
Stachybotrys, Fusarium ja Trichoderma-lajit, joita löydettiin case-osion kohteen 
rakenneavauksista, sekä strerigmatokysteeni, joka on kosteusvaurioituneessa 
rakennuksessa monesti tavattavan, niin ikään case-kohteesta löydetyn 
Aspergillus versicolorin aineenvaihduntatuote. Bakteereista 
sekundäärimetaboliitteja ja toksiineja tuottavat nk. aktinomykeetit. 
(Asumisterveysopas 2003, 151–152; EK 2012, 86.) 
Vuonna 1992 julkaistiin kansainvälisen asiantuntijaryhmän laatima ”Baarnin 
lista”, johon koottiin kosteus- ja homevauriorakennuksissa yleisimmin tavatut 
indikaattorimikrobit. Näitä mikrobeja tavataan harvemmin vauriottomien 
verrokkirakennusten ilma- tai materiaalinäytteistä. Listaa on sittemmin 
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täydennetty Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tuloksilla indikaattorimikrobeista ja näiden todennäköisyydesta tuottaa 
toksiineja, taulukko 4. 
Taulukko 4. Esimerkkejä yleisesti esiintyvistä sienisuvuista ja ryhmistä sekä 
kosteusvaurioon viittaavista mikrobisuvuista, -lajeista ja -ryhmistä 
(Asumisterveysopas 2003, 172). 
 
Mykotoksiinien pitoisuudet sisäilmassa ovat yleisesti ottaen varsin pieniä, mistä 
johtuen tarkempi analysointi on vaikeaa ja kallista, ja käytettävissä olevaa 
tutkimustietoa on hyvin vähän. Toksiinien pitoisuutta voidaan verrata vain 
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teoreettisesti pitoisuuksien osuuteen huonepölyssä tai homeitiöissä. (EK 2012, 
86.) 
Mykotoksiinien pitoisuus jää kosteus- ja homevaurioituneissa kodeissa ja 
työpaikoilla nykytiedon valossa yleensä alle 30 ng/m³ (1 ng = milligramman 
miljoonasosa). Etenkin toimistoympäristöön sovellettavat viitearvot ovat 
huomattavasti alemmat kuin teollisissa ja tuotannollisissa työympäristöissä 
tilojen erilaisista käyttötavoista ja ilmanvaihdon eroavaisuuksista johtuen. Mikäli 
mykotoksiinien raja-arvoja kuitenkin määritettäisiin kosteus- ja 
homevauriorakennuksille toksikologisella arvioinnilla, päädyttäisiin 
todennäköisesti huomattavasti pienempiin pitoisuuksiin kuin 30 ng/m³. (EK 
2012, 86.) 
Mykotoksiinien määrä huonepölyssä pitäisi olla vähintään satakertainen 
toistaiseksi julkaistuihin tuloksiin verrattuna, jotta niiden ilmakeräys ja tarkka 
toksikologinen määritys nykylaitteilla ja -menetelmillä olisi edes mahdollista. 
Olennaisinta onkin arvioida poikkeaako altistuminen tavanomaisesta 
ympäristön, tai kokonaisuuden kautta tapahtuvasta altistumisesta. (Säteri & 
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4 CASE TURUN VÄHÄ-HEIKKILÄN KASARMIT 
4.1 Kohteen taustat 
Turun Vähä-Heikkilässä sijaitsevan entisen kasarmirakennuksen rakentaminen 
aloitettiin venäläisvoimin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Rakennuksen piti 
alun perin valmistua Venäjän Itämeren laivaston sairaalaksi, mutta se otettiin 
kuitenkin kasarmikäyttöön heti valmistumisensa jälkeen vuonna 1917. 
Rakennus on pääosin kolmikerroksinen. Sen keskellä sijaitsee korkeampi 
torniosa, jossa sijaitsevat kerrokset 4–6. Kantavat ulkoseinät ovat massiivitiiltä, 
ja välipohjat ovat I-teräspalkkien varaan valettua kotelolaattaa. Julkisivu on 
pääosin rapattu, osittain tiilipintainen. Vesikatto on monimuotoinen harjakatto, 
jonka katemateriaalina on konesaumattu pelti. 
Rakennukseen on tehty kaksi laajempaa peruskorjausta ennen 2013 lopulla 
valmistunutta saneerausta; 1970 uusittiin vesikatto, alapohja ja välipohjien 
pintalaatat, minkä jälkeen rakennus muutettiin vuonna 2007 toimistokäyttöön 
lähes kymmenen vuoden tyhjillään olon jälkeen. Tuolloin rakennuksessa 
uusittiin mm. kaikki pinnat, tekniset järjestelmät ja ikkunat, katon 
kuivatusjärjestelmiä muutettiin, ja ilmanvaihto koneellistettiin kokonaan. 
Ullakkotiloihin rakennettiin IV-konehuoneet. 
Vuonna 2013 valmistunut saneeraus käynnistyi 2011 loppuvuodesta 
henkilökunnan oireilun ja havaittujen kosteusvaurioiden vuoksi. Seuraavissa 
osioissa esitellään kohteen kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymistapoja sekä 
hankkeen toteutusmalli kyseisten korjaustöiden osalta. 
4.2 Puhtaudenhallinta purkutöiden aikana ja P1-luokan rakentaminen 
Rakennustöiden puhtaudenhallinnan merkitys korostuu merkittävästi 
mikrobisaneerauskohteessa. Purettavista rakenteista irtoava hienojakoinen 
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rakennuspöly saattaa kuljettaa mukanaan mikro-organismeja ja itiöitä, jotka 
voivat kulkeutua ilman mukana työntekijöiden hengityselimiin tai levitä 
osastoista ja tiloista toiseen kun rakennuksen ilmanapainesuhteita ei ole 
hallitusti ohjattu. 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tarkoituksena on varmistaa että tilat ovat 
valmistuessaan niin puhtaat, että ne voidaan ottaa käyttöön välittömästi 
vastaanoton jälkeen. Vaatimusten laajuus ja taso määräytyvät rakennukselle 
asetetusta sisäilmastoluokasta. Vähä-Heikkilän päärakennuksen 
sisäilmastoluokka on S2, mikä edellyttää Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-
10946) -dokumentin mukaisia P1-luokan rakennus- ja ilmanvaihtotöitä. 
Hankkeessa käytettiin M1-päästöluokan rakennusmateriaaleja. 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöiden päämenetelmänä 
käytetään osastointia, jossa työkohde ja sitä ympäröivä tila eristetään 
ilmastollisesti muista tiloista ja alipaineistetaan. Osastoon synnytetään alipaine 
mikrosuodattimilla varustetuilla alipaineistajilla. Osaston sisällä mikrobipitoisen 
pölyn poistamista tehostetaan kohdepoistolla varustetuilla työkaluilla sekä H-
luokitelluilla, karkeasuodattimella (G4) ja HEPA-suodattimella (H13) 
varustetuilla teollisuusimureilla. 
Alipaineistettujen tilojen korvausilman virtaussuunta on aina puhtaasta tilasta 
likaiseen päin. Alipaineistajien määrää ja tehoa vaihtelemalla luotiin osastoittain 
olosuhteet, joissa ilma vaihtui noin 6–10 kertaa tunnissa. Poistoilma johdettiin 
suoraan ulkoilmaan alipaineistajiin liitettävien karkeasuodattimien (G4) ja 
HEPA-suodattimien (H13) kautta. 
Koneellinen ilmanvaihto suljettiin ennen purkutöiden käynnistämistä 
kulloiseltakin korjausalueelta. Ilmanvaihtokanavien venttiilit peitettiin 
muovikalvoilla ja teipillä homepölyn leviämisen estämiseksi. 
Ennen purkutöiden aloittamista tyhjennettiin tiloista myös kaikki kiinto- ja 
irtokalusteet. Säilytettävät varusteet ja laitteet, kuten lämpöpatterit, 
jäähdytinlaitteet, sähkökeskukset ja -kourut, huoltoluukut sekä muut pölylle alttiit 
laitteet suojattiin huolellisesti muovilla ja teipillä. 
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Korjauskohteen kolme kerrosta osastoitiin rakennuksen luonnollisen huonejaon 
lisäksi kukin kolmeen eri osastoon itä-länsisuunnassa: itäpäätyyn, länsipäätyyn 
ja keskiosaan, jossa sijaitsi ensimmäisestä kerroksesta kolmanteen ulottuva 
porraskäytävä. Rakennuksen pohjan projektio on esitetty kuvassa 10. Päädyistä 
keskiosaan johtavat ovet varustettiin ylipaineistetuilla, puurankaisilla ja 
suojamuovista rakennetuilla suojaseinillä. Samanlaisista suojaseinistä 
rakennettiin myös tilapäiset osastot erityisen pölyäville rakennustöille, kuten 
laastien ja massojen sekoitukselle sekä kipsilevyn ja puun työstämiselle. 
Osastojen ovet, ikkunat, hormit ja läpiviennit suljettiin pölytiiviiksi muovilla ja 
teipillä. 
 
Kuva 10. Pohjan projektio. Kuvasta katsottuna vasemmalla rakennuksen 
länsipääty, oikealla itä. 
Työmaan osastointi ja alipaineistus säilytettiin aina homeettomaksi siivoukseen 
saakka. Poistoilman määrä osastoissa saattoi rakennustyövaiheen 
pölyävyydestä riippuen olla pienempi kuin purkutöiden aikana, mutta kuitenkin 
selvästi alipaineinen aina siihen saakka, kunnes työmaa oli samassa 
puhtaustasossa ympäröivien tilojen kanssa. Erityisen paljon pölyä tuottavat 
työvaiheet, kuten betonin piikkaus, poraus- ja hiontatyöt suoritettiin ennen 
uusien pintojen rakentamista ja puhtaita asennusolosuhteita vaativia 
asennustöitä (IV). 
Työmaalla työskenteli vähintään yksi rakennussiivooja koko purku- ja 
rakennusvaiheen ajan. Rakennussiivouksella ehkäistiin pölyn, irtolian ja muiden 
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epäpuhtauksien leviäminen ympäristöön. Työskentelyalueet puhdistettiin 
päivittäin lattiakuivaimella ja H-luokan teollisuusimurilla. Harjaamista ei käytetty 
lainkaan sen nostattaman pölyn vuoksi. Rakennustöiden aikana tavoitteena oli 
pitää lattiapinnat kokonaan puhtaana karkeasta irtoliasta, joskin rakentamisesta 
syntynyttä hienompaa pölyä oli pakko sietää jossain määrin. 
Purkutöiden jälkeen imuroitiin kaikki katto-, seinä- ja lattiapinnat sekä kiinteiden 
alakattojen ja koteloiden yläpuolelle jäävät pinnat (IV-kanavien ulkopinnat, 
putket ja alakattorungot ym.) ja muut tasot kauttaaltaan karkeasuodattimella ja 
HEPA-suodattimella varustetulla H-luokan teollisuusimurilla, minkä jälkeen 
pintojen puhtaus todennettiin visuaalisesti ennen seuraavia työvaiheita. Alakatot 
ja kotelot suljettiin lopullisesti vasta homeettomaksi siivouksen jälkeen. 
Homeettomaksi siivous suoritettiin korjaustöiden jälkeen viimeistenkin pinta- ja 
asennustöiden valmistuttua, ja IV-kanaviston nuohouksen jälkeen. Ennen 
siivouksen aloittamista poistettiin tiloista pintojen suojaukset ja rakennusjätteet. 
Kaikki näkyvät ja ei-näkyvät pinnat imuroitiin vielä kertaalleen, minkä jälkeen ne 
pyyhittiin nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä. Kovien pintojen puhdistukseen 
käytettiin yleispuhdistusainetta, sekä paikoittain desinfioivia puhdistusaineita. 
Siivouksessa edettiin huone kerrallaan ylhäältä alaspäin ja puhtaammasta 
tilasta likaiseen. Puhdistuksen jälkeen tilat suljettiin kululta ja merkittiin 
siivotuiksi. 
Homeettomaksi siivouksen jälkeen kaikki pinnat ja tilat tarkistettiin 
silmämääräisesti. Pintojen pölykertymä mitattiin myös geeliteippimenetelmällä 
INSTA 800 -laadunarviointijärjestelmän mukaisesti. Taulukossa 5 on esitetty 
P1-puhtausluokan sallitut pölykertymät (RT 07-10946). 
Taulukko 5. Pölykertymien maksimiarvot (RT 07-10946). 
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4.3 Homeenpoistopesu ja desinfiointi 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen ensisijainen korjausmenetelmä 
on poikkeuksetta vaurioituneen materiaalin poisto rakenteista. Kantavat 
rakenteet, sekä kerrokselliset rakenteet ja näiden rajapinnat saattavat kuitenkin 
joissain tapauksissa vaatia lisäksi kemiallista käsittelyä. Mikro-organismit ja itiöt 
saattavat tunkeutua jopa useita senttimetrejä rakenteen sisälle purkualueen 
ulottumattomiin, etenkin kohteen kaltaisissa massiivitiiliseinäisessä  
rakennuksessa. Tästä syystä Vähä-Heikkilässä päädyttiin toteuttamaan myös 
pintojen homeenpoistopesu ja desinfiointikäsittely. 
Homeenpoistopesu ja ULV-savutus suoritettiin osastoittain purkutöiden 
loputtua, kun rakenteiden pinnat olivat puhdistettuja ja kaikkein avoimimmillaan. 
Pinnoilla olevat mahdolliset kasvustojen jäämät käsiteltiin Ratu 85-0333 -
homeenpoistopesuohjekortin mukaisesti harjaamalla ja ruiskuttamalla pinnoille 
biofilmiä poistavaa ja desinfioivaa homepesuainetta. 
Homeenpoistopesulla pyritään ensisijaisesti poistamaan rakenteesta 
mikrobikasvusto ja homeitiöt. ULV-savutuksen peroksidipohjaisella desinfiointi- 
ja hajunpoistoaineella taas pyrittiin vähentämään mahdollisesti allergisia oireita 
aiheuttavia hajuja sekä alentamaan mikrobien aineenvaihduntatuotteiden ja 
rakennusmateriaalien hajoamistuotteiden (MVOC) päästötasoja. 
ULV-savutuksessa käytettävien tehoaineiden määrä on varsin pieni muissa 
desinfiointimenetelmissä käytettäviin verrattuna, joten aineiden leviämisen 
kontrollointi on helpompaa. Savutuksessa käytettävän aineen pisarakoko on 
useimmiten vain 0,5–10 mikrometriä (millimetrin tuhannesosa), minkä lisäksi 
pisara hajoaa aineeseen törmätessään vielä pienemmiksi osiksi ja tunkeutuu 
kapillaarisesti huokoiseen aineeseen. 
Käsiteltävä alue merkittiin varoituskyltein, joissa mainittiin A2/P3-luokan 
hengityssuojaimen käyttöpakosta sekä käytettyjen aineiden 
erityisvaatimuksista. Osastointien tiiveys, pölynhallinnan taso ja siivouksen 
riittävyys tarkistettiin vielä silmämääräisesti, minkä jälkeen pinnat käsiteltiin 
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mekaanisesti homepesuaineilla ja suoritettiin märkä ULV-savutus. Menettelyn 
tehostamiseksi käsiteltiin tilat vielä kuiva ULV-savutuksella, minkä jälkeen 
osasto pidettiin suljettuna vähintään 24 tuntia ja luovutettiin 
rakennusurakoitsijan käyttöön. 
Rakennustöiden valmistuttua käytettiin ULV-kuivasavutusta vielä kertaalleen 
homeettomaksi siivouksen yhteydessä. Työmenetelmä on käytännössä 
samanlainen purkutöiden jälkeiseen desinfiointiin verrattuna, mutta IV-laitteisto 
pidettiin savutuksen ajan päällä myös ilmanvaihtokanavien sisäpuolisten osien 
käsittelemiseksi ja desinfiointiaineen leviämisen tehostamiseksi. 
4.4 Korjaustöiden pääryhmät 
Tässä osiossa käsitellään rakenteittain entisen kasarmirakennuksen kosteus- ja 
mikrobivaurioita, syitä vaurioiden syntyyn ja niihin kohdistettuja 
korjaustoimenpiteitä. Pääpaino on vuoden 2013 lopussa valmistuneen urakan 
laajimmin kosteusvaurioituneiden rakenteiden saneeraustöissä, mutta ajoittain 
sivutaan aiemmissa remonteissa tehtyjen toimenpiteiden mahdollisia 
vaikutuksia vaurioiden syntyyn. 
4.4.1 Ulkoseinät 
Rakennuksen ulkoseinärakenne on massiivinen tiiliseinä. Ulkopinta on pääosin 
rapattu ja osittain tiilipintainen. Paksuus on alemmissa kerroksissa 2½–3 tiiltä, 
mutta kapenee kuormitusten vähentyessä ylöspäin mentäessä. 
Ulkoseinän ulkopinta, rakennuksen julkisivu, oli yleisesti ottaen hyvässä 
kunnossa vähäisiä pakkasrapautumisia lukuun ottamatta. Ulkoseinärakenteen 
sisäpinnoissakaan ei ollut merkkejä laaja-alaisista kosteusvaurioista, mutta 
havaitut maalipinnan ja tasoitteen lohkeilut ja hilseilyt toistuivat samassa kohtaa 
joka kerroksessa (kuva 12). 
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Vauriot johtuivat yläpohjasta ensimmäiseen kerrokseen asti ulottuvista, nyt jo 
käytöstä poistettujen kattoviemärien viemärikuiluista. Vesikaton kuivatus oli 
aiemmin johdettu kattokaivojen kautta ulkoseinän sisässä kulkevien viemärien 
kautta, jotka olivat ajan mittaa vuotaneet kattovuotovesiä kuilun seinämiin. 
Jalkarännien ja sisäpuolisten valurautaisten kattoviemärien kautta tapahtuva 
kuivatus korvattiin jo 2007 toteutetussa peruskorjauksessa ulkopuolisilla 
syöksytorvilla, mutta kastuneita materiaaleja ei vielä silloin poistettu. Putkien 
eristeet sisälsivät myös orgaanista materiaalia, jotka olivat ruokkineet mikrobi-
kasvustoa pitkäaikaisen kosteuden myötävaikutuksella. Kuvassa 11 näkyy 
käytöstä poistettu viemäriputki. 
 
Kuva 11. Ulkoseinän sisällä kulkeva viemäriputki. 
Ulkoseinien tasoitteista ja putkien eristeistä otettujen materiaalinäytteiden 
analyysitulokset viittasivat aktiiviseen mikrobikasvuun. Näytteissä esiintyi 
runsaasti mikrobivaurioon viittaavia mikrobilajistoja sekä aktinomykeettejä  
(Chaetomium, Stachybotrys, Aspergillus versicolor). Em. mainitut mikrobit 
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erittävät ”maakellarintuoksuisia” aineenvaihduntatuotteita, jollaisia oltiin havaittu 
mm. kolmannen kerroksen käytävillä. Merkkisavun avulla ilman todettiin 
virtaavan viemärihormista sisälle kerroksiin. Kuivista tasoitteista otetuissa 
materiaalinäytteissä ei löytynyt viitteitä mikrobeista. 
 
Kuva 12. Kattovesiviemärin hormin vuotokohta ulkoseinässä. 
Käytöstä poistetut sadevesiviemärit purettiin eristeineen joka kerroksesta, 
minkä jälkeen seinät muurattiin uudelleen umpeen. Tiilimuurauksen annettiin 
kuivua RH 65 % tasoon, ja seinät pintakäsiteltiin ympäröivien pintojen 
mukaisesti. Hormien sisäpuoli käsiteltiin lopuksi vielä ULV-kuivasavutuksella. 
4.4.2 Alapohja, putkikanaali ja kellari 
Alapohjarakenteena rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta. Alapohjan 
materiaalikerrosten paksuudet vaihtelevat jonkin verran paikasta riippuen, mutta 
ne olivat timanttiporalla tehtyjen avauksien mukaan jotakuinkin seuraavanlaiset: 
 Pintamateriaali (muovimatto tai -laatta) 
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 betonilaatta, noin 80–120 mm 
 muovi 
 lecabetoni, noin 50 mm 
 lecasora, noin 150 mm 
 alustäyttö hiekkaa. 
Perusmaa oli kosteaa, ja se sisälsi hienojakoista maa-ainesta joka mahdollistaa 
kosteuden kapillaarisen nousun. Alapohjassa havaittiin pintakosteusilmaisimella 
alueita lattiapinnoitteen alla ja seinien alaosassa, joissa kosteus oli selvästi 
koholla. 
Rakennuksen alla kulkee putkikanaali itä-länsisuunnassa (kuva 13). 
Putkikanaalissa oli havaittu selvä mikrobiperäinen haju, ja sen pohja oli 
paikoitellen märkä. Kanaaliin oli jätetty myös runsaasti orgaanista 
rakennusjätettä; sivuilta tulevat vanhat viemärilinjat oli katkaistu ja tukittu 
mineraalivillalla sekä kanaalin katossa oli jäljellä muottilaudoituksia (kuvat 14 ja 
15). 
 
Kuva 13. Putkikanaali. 
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Käytössä olevien putkien eristeet ja mineraalivilla olivat paikoin tummuneet ja 
kastuneet pahasti. Vesi oli ilmeisesti päässyt kanaaliin tarkastusluukkujen 
kautta siivousvesien ja tulipalon sammutusvesien mukana, joita sinne oli 
valunut huomattavia määriä huoltomiehen kertoman mukaan. 
 
Kuva 14. Putkikanaalista poistettua mineraalivillajätettä. Teräksisen 
tarkastusluukun alapinta oli myös ruosteessa. 
Putkikanaali oli alipaineinen ensimmäisen kerroksen itäpäädyssä, ja 
ylipaineinen länsipäädyssä. Itäpään tarkastusluukkuihin virtasi ilmaa käytävältä, 
kun taas länsipään luukuista virtasi ilmaa ja ”maakellarin tuoksua” käytävän 
suuntaan. 
 
Kuva 15. Putkikanaalin kattoon jäänyttä muottilaudoitusta. 
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Orgaaninen materiaali, runsas kosteus ja putkikanaalissa kulkeva lämpöä 
hohkaava kaukolämpöputki muodostivat selkeän sisäilmariskin, varsinkin kun 
painesuhteita sisäilmaan nähden ei ollut hallittu. 
Kerroksen verran maanpinnan alapuolella sijaitsevassa kellarissa havaittiin 
myös mikrobiperäistä hajua. Kosteus oli koholla osassa maanvastaisia seiniä ja 
lattiaa, ja näiden maalipinnat hilseilivät. Kellariin johti huolto-ovi suoraan 
putkikanaalista rakennuksen länsipäädyssä. 
Putkikanaalin kattoon jätetyistä muottilaudoista ja kanaalin pohjalta löytyneistä 
laudoista otettiin materiaalinäytteet, joista löytyi aktinomykeettejä ja terveydelle 
haitallista Stachyrotrys-suvun homesientä. 
Alapohjalaatasta päädyttiin purkamaan kauttaaltaan kaikki tasoitteet ja 
pintamateriaali. Laatan seinänvastaisesta reunasta irrotettiin vanha pahvinen 
irroituskaista ja sahattiin pois betonia 100 mm:n leveydeltä. Seinän ja uuden 
valun väliin laitettiin solukuminen irroituskaista. Seinän ja lattian välinen 
rajakohta tiivistettiin valun jälkeen vahvistusnauhalla ja ardex-vedeneristeellä 
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti (kuva 16). Lattiat tasoitettiin ja 
pinnoitettiin uudelleen reunavalujen saavutettua riittävän kuivuuden. 
 
Kuva 16. Alapohjan ja seinän välisen irroituskaistan korjaus (J. Sillanpää, 
henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2014). 
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Putkikanaalista poistettiin vanhat muottilaudoitukset ja käytöstä poistettujen 
viemärien mineraalivillatulpat sekä muut kastuneet putkieristeet. Viemärit 
tulpattiin uudelleen massalla, ja käytössä olevat putket eristettiin uudelleen. 
Kaikki putkikanaalista johtavat läpiviennit valettiin umpeen ja tiivistettiin 
elastisella massalla. Kanaaliin johtaneet vanhat hultoluukut vaihdettiin uusiin 
vesi- ja kaasutiiviisiin luukkuihin vesivuotojen ja mahdollisten ilman 
epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi (kuva 17).  
 
Kuva 17. Kaasutiiviit huoltoluukut (J. Sillanpää, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2014). 
Kun putkikanaali oli saatu tiivistettyä, ja siivottua rakennusjätteistä ja pölystä, 
käsiteltiin se lopuksi muihin tiloihin vastaavalla homeenpoistopesu- ja ULV-
savutus-menettelyllä. 
Kellarissa purettiin hilseilevien maalipintojen ja pintakosteusilmaisimella 
havaittujen kosteiden seinien ja lattioiden paikat betoni- ja tiilipintaan asti, 
kuivatettiin ja pintakäsiteltiin uudestaan. Kellarin lattiaan levitettiin myös 
pölynsidonta-aine. 
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4.4.3 Välipohjat 
Rakennuksen välipohjarakenteiden välillä on keskenään eroavaisuuksia. 
Kantavana osana kaikissa välipohjissa on I-palkit, joiden päälle on valettu 
betonilaatta kuvien 18 ja 19 mukaisina kevennettyinä kotelorakenteina. Osassa 
välipohjia on I-palkkien välissä käytetty tiiliholvirakennetta. Kuvissa 18 ja 19 on 
esitetty vanhojen välipohjien rakenne. 
Toisen ja kolmannen kerroksen lattioihin tehtiin ennen saneeraustoimenpiteitä 
yhteensä 27 rakenneavausta, joiden avulla oli tarkoitus määrittää välipohjien 
tarkka rakenne sekä mahdollisten eloperäisten materiaalien esiintyminen 
betonilaattojen välissä. Vuoden -68 remontin yhteydessä oli rakennuksen 
kaikkien välipohjien pintalaatat valettu uudestaan. 
15 paikassa löydettiin kahden betonilaatan väliin jäänyttä muottilaudoitusta, joita 
ei vanhoihin rakennepiirustuksiin ollut merkitty. Puutavara oli kastunut ainakin 
pintalaatan valun yhteydessä, minkä lisäksi välipohjatilaan on todennäköisesti 
vuotanut vettä lattian pesuvesinä. Tuulettumattoman välipohjan ilmatilan 
kosteus on ajoittain saattanut nousta korkeaksi myös ulkoilman 
kosteusolosuhteiden ja sisäilman sisältämän kosteuskuorman myötä. 
 
Kuva 18. Välipohjarakenne 1. kerroksen katosta. I-palkkien varaan valetun 
pintalaatan alle oli jätetty muottilaudoitustavaraa. (J. Sillanpää, henkilökohtainen 
tiedonanto 24.4.2014). 
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Välipohjassa ollut muottitavara ja pintalaatan valun sisältämä kosteus oli 
todennäköisesti mahdollistanut mikrobikasvun alkamisen laattojen välissä, jota 
ajoittaisesti esiintyneet kosteusrasitteet olivat sittemmin ruokkineet. 
 
Kuva 19. Välipohjarakenne 1. kerroksen katosta. I-palkkien välissä muurattu 
kappaholvi, palkkien varassa pintabetonilaatta, jonka muottimateriaali oli myös 
jätetty paikoilleen. (J. Sillanpää, henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2014). 
Materiaalinäytteitä otettiin muottilautojen ylä- ja alapinnasta (kuva 20). 
Kuudessa avauskohdassa todettiin selviä viitteitä aktiivisesta 
mikrobikasvustosta aktinomykeettien ja kosteusvaurioon viittaavien sienisukujen 
(mm. Aspergillus versicolor) perusteella. Yhdessä avuskohdassa mikrobikasvun 
mahdollisuutta ei voinut täysin sulkea pois, ja kahdeksassa kohdassa ei löydetty 
kosteus- ja mikrobivaurioon viittaavaa kasvustoa. Otettujen näytteiden 
perusteella oli mahdotonta rajata vaurion laajuutta, sillä mikrobikasvustoa 
sisältänyttä materiaalia löytyi kummankin kerroksen rakenneavauksista, ja 
näytemäärät edustivat vain pientä osaa välipohjien sisältämästä puutavarasta. 
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Kuva 20. Välipohjatilaan jätettyä muottilaudoitusta. 
Välipohjien sisältämän orgaanisen aineksen vaikutukset sisäilman laadun 
heikkenemiseen oli selkeä mikrobivaurioituneiden alueiden laajuuden vuoksi, 
minkä lisäksi tiloissa havaittiin paikoittaisia ilmavuotoja alalaattojen halkeamissa 
ja kantavien seinien ja välipohjien rajakohdissa. 
Kaikista puu-ainesta sisältävistä välipohjista päädyttiin purkamaan pintalaatta ja 
poistamaan kaikki orgaaninen materiaali (kuva 21). Kaikkiaan välipohjien 
pintalaatoista purettiin koko rakennuksesta noin 60 %. Pintalaatan purkamisen 
jälkeen palkit ja niiden väliset ”kanaalit” käsiteltiin homeenpoistoaineilla. 
Palkkien välitilan tiiveys varmistettiin pumppaamalla pohjalle vähintään 10 mm:n 
kipsi- tai plaanokerros alueesta riippuen, minkä jälkeen kanaalit täytettiin 
styroxilla, joiden päälle valettiin uusi pintalaatta. Betonilaatan saavutettua 75 % 
suhteellisen kosteuden pumpattiin sen päälle tasoite ja asennettiin uudet 
muovimatot. Seinän ja lattian välinen ilmavuoto tiivistettiin umpeen kittaamalla 
palko sekä jalkalistan alle että päälle. 
46 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni Horjanheimo 
 
Kuva 21. Puretun pintalaatan alla olevat betonoidut I-palkit. 2. kerroksen lattia. 
Välipohjien huonetilojen sekä näiden alla sijaitsevien kerrosten alakatot purettiin 
kaikkialta, ja piiloon jäävän kattopinnan tiiveyttä parannettiin maalaamalla ne 
kauttaaltaan Akrostop-eristyspohjamaalilla. Alakatot rakennettiin uudestaan 
pohjamaalatun pinnan alapuolelle. Välipohjien läpiviennit, kuten 
lämmityspatterien putket yms. tiivistettiin elastisella massalla mahdollisten 
ilmavuotojen estämiseksi. 
4.4.4 Vesikatto ja yläpohja 
Rakennuksen konesaumattu peltikate oli asennettu vesikatolle 1968–1970 
tehdyn peruskorjauksen yhteydessä, minkä jälkeen sille oli tehty vuosien 
varrella vähäisiä huolto- ja korjaustöitä. Vuonna 2007 valmistunut laajempi 
peruskorjaus käsitti mm. IV-konehuoneiden rakentamisen ullakolle 
ilmanvaihdon koneellistamisen yhteydessä, jolloin konehuoneiden ympäriltä 
uusittiin samalla kate. Kuvassa 22 esitetään vesikaton tasokuva. Vuoden 2007 
remontissa poistettiin kattokaivojen ja ulkoseinän sisällä kulkevien 
kattovesiviemärien kautta rakennettu kuivatusjärjestelmä, ja hulevedet johdettiin 
jalkarännien kautta syöksytorviin. Räystäiltä ei ole lainkaan tuuletusta kylmään 
ullakkotilaan. 
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Kuva 22. Vesikatto (J. Sillanpää, henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2014). 
Yläpohjan vanha rakenne on esitetty kuvassa 23. Vesikaton kannattajat 
tukeutuivat alapäistään betonisen palopermannon yläpintaan ja ulkoseiniin. 
Kattokannattajien päälle oli rakennettu ruoteet, vino aluslaudoitus ja 
konesaumattu rivipeltikate. Katossa ei ollut höyrynsulkumuovia. 
 
Kuva 23. Vanha yläpohjarakenne (J. Sillanpää, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2014). 
Ullakon katonkannattajista löydettiin paikallisia kosteusvaurioita ja lahoa. 
Kattovuotoja oli ollut pääasiassa rakennuksen takaseinustan nurkissa, jotka 
olivat aiheutuneet jään mekaanisesta poistosta. Vesi oli päässyt tunkeutumaan 
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alapuolella oleviin tiloihin myös kattokaivojen keräysaltaiden ja käytöstä 
poistettujen viemärien putkikuiluja pitkin, joiden vaurioista on kerrottu laajemmin 
”Ulkoseinät”-osiossa. Rakennuksen länsipäädyn yläpohjassa muotiksi jätetty 
laudoitus oli lahoa, kuten myös suuri osa palopermannon alla olevista 
puupalkeista. Itäpäädyssä vauriot eivät olleet aivan yhtä laajoja. Muovitettu 
paperi oli kuitenkin betonilaatan alla paikoin selkeästi mikrobivaurioitunut, sekä 
vuotopaikkojen vieressä olevat laudat olivat lahonneet ja niissä havaittiin 
sinistymää. 
Purkutyöt aloitettiin yläpohjan palopermannosta, jonka rakenne uusittiin 
kokonaisuudessaan rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan (kuva 24). 
Kattokannattajat ja näiden alajuoksut uusittiin lahonneista paikoista. 
 
Kuva 24. Uusi yläpohjarakenne (J. Sillanpää, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2014). 
Vanha peltikate purettiin ja uusittiin sääsuojan sisällä, jotteivät rakenteet kastu 
uudestaan rakennustöiden aikana. Alustan vaurioituneet laudat vaihdettiin 
kastuneilta osin, ja taitteiden, räystäiden, harjojen, kattoluukkujen ja 
savupiippujen kohdille tehtiin umpilaudoitukset. Monimuotoinen katto on aina 
haasteellinen kattovesien poistamisen kannalta, joten jiirien kohdalle 
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peltikatteen alle asennettiin eristysmatto kosteusteknisen toimivuuden 
varmistamiseksi. 
Jalkaränneihin asennettiin sulanapitokaapelit ja viemärien tuuletusputket 
lämpöeristettiin pakkasmanttelein. Kaikki hormit varustettiin hattupelleillä. 
Kattovarusteet säilytettiin ennallaan, mutta katon harjalle asennettiin 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Turun Vähä-Heikkilän kasarmien kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymekanismit 
olivat rakennusteknisesti hyvin samankaltaisia alan julkaisuissa esitettyihin ja 
muihin sisäilmaongelmista kärsiviin rakennuksiin verrattuna. Vesikaton vuodot, 
lattianpesuvesien suuri määrä, kapillaarisen nousun mahdollistava perusmaa 
pohjalaatan alla ynnä muut kosteuskuormia kohottavat tekijät yhdistettynä 
epätiiviisiin, orgaanisia aineita sisältäviin tuulettumattomiin rakenteisiin johtavat 
ennen pitkää mikrobipesäkkeiden kasvuun. Välipohjavaurioiden 
paikallisuudesta kuitenkin selvisi, että hetkellisesti kastunut rakenne ei 
ehdottomasti muodosta hometta tai lahoa. Mikrobien kasvun alkamiseen ja 
kasvun jatkumiseen vaikuttavat oleellisesti kaikki olosuhdetekijät yhdessä: 
kosteus, ravinteet, oikeanlainen lämpötila sekä näiden yhteinen vaikutusaika. 
Kohteen vauriot eivät luultavasti syntyneet hetkessä, mutta sisäilman laatuun 
vaikuttaneiden vauriorakenteiden havaitsemista aikaisemmassa vaiheessa 
hankaloittivat muutamat selkeät asiat; rakennuksen käyttötarkoitus ja -tavat 
muutettiin kasarmirakennuksesta toimistokäyttöön, minkä lisäksi 
painovoimainen ilmanvaihto korvattiin kokonaan koneellistetulla tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla. Rakennuksen ilmanpainesuhteiden muutoksiin vaikutti 
merkittävästi myös vuoden 2007 urakan yhteydessä vaihdetut tiiviimmät 
ikkunat, jotka tekivät vaipan huomattavasti tiiviimmäksi. Vasta alipaineisempi 
rakennus toisin sanoen mahdollisti ja edesauttoi mikrobitoksiinien ja 
mykotoksiinien leviämisen rakenteiden epätiiviyskohdista sisäilmaan. Tilat olivat 
lisäksi olleet useita vuosia tyhjillään ennen nykyisiä käyttäjiä, mikä vaikutti 
osaltaan rakennuksen lämpö- ilma- ja kosteuskäyttäytymiseen. Mahdollisesti 
oireilevia ihmisiä ei rakennuksessa myöskään tänä aikana työskennellyt. 
Laajempia rakenteita rikkovia tutkimuksia tehtiin vasta 2013 valmistuneen 
urakan yhteydessä, joissa todettiin mm. rakenteisiin jätettyjen orgaanisten 
materiaalien olemassaolo ja sijainti, ja kulloistenkin korjaustöiden yhteydessä 
sovelletut rakennustavat ja -materiaalit. Näiden tutkimusten avulla voitiin jo 
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tarkemmin rajata vauriot ja päättää saneeraustöiden sisällöstä. 
Saneeraustöissä on rakenteiden kunnon, rakennekerrosten ja 
rakennusmateriaalien tarkka selvittäminen ensisijaisen tärkeää, etenkin Vähä-
Heikkilän kaltaisten vanhojen rakennusten korjaustarvetta määriteltäessä, joissa 
yhdistyvät eri aikakausien rakentamistrendit yli sadan vuoden ajalta. 
Mikrobiologinen tai toksikologinen tutkimus ei yksistään kykene luotettavasti 
ennustamaan mikrobivaurion laajuutta. 
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